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La presente investigación responde al objetivo de analizar el control de 
ejecución de obras públicas, en la Municipalidad Distrital de Pichari, año 2021, para 
lograr el cumplimiento de los objetivos se utilizó una metodología de tipo básico-
descriptivo, de diseño no experimental, con una técnica: la encuesta y con un 
instrumento: el cuestionario, teniendo el resultado de 61.9%; es decir, 13 
participantes consideran que el control de ejecución de obras públicas es aceptable; 
y el 38.1% (8 participantes) considera que el nivel es deficiente. La investigación 
concluyó que, en la Municipalidad Distrital de Pichari, el control interno sobre la 
ejecución de obras públicas, es considerado por la mayoría (61.9%) de 
colaboradores de la municipalidad un control aceptable; y el 38.1% lo considera 
deficiente. Esto significa que el conjunto de políticas de control interno que existen 
debe ser mejoradas, para que las mismas determinen el trabajo eficiente. 
. 
 







The objective of this research was to analyze the control of the execution of 
public works, in the district municipality of Pichari, in the year 2021, to achieve 
compliance with the objectives, a basic-descriptive methodology of non-
experimental design was used, with a survey technique and with a questionnaire 
instrument, having as a result that 61.9%, that is, 13 participants consider that the 
control of the execution of public works is acceptable; and 38.1%, who are 8 
participants, consider that the level is deficient. The investigation concluded that In 
the District Municipality of Pichari, the internal control that is carried out within the 
execution of public works, is considered by the majority (61.9%) of collaborators of 
the municipality as an acceptable control and 38.1% considers it as deficient. This 
indicates that the set of internal control policies that exist must be improved so that 
they can make work efficient. 




A nivel mundial, la obra pública es el eje central del desarrollo y crecimiento 
de cada país; sin embargo, muchas de las obras se encuentran mal ejecutadas, 
concluidas fuera del plazo establecido y con el presupuesto inicial modificado, 
generando un déficit en la ejecución presupuestal de las instituciones públicas, 
afectando demás el progreso de la sociedad; según Gifra (2017), los ingresos 
recaudados a través del tesoro público no tienen un determinado control, 
ocasionando desviaciones económicas, debido a que no hay un adecuado estudio 
de precios en la compra de servicios, de acuerdo con la cotización en el mercado; 
además, los requerimientos no contarían con las adecuadas descripciones 
técnicas. Asimismo, según Gifra (2017), no se estaría analizando razonablemente 
las cantidades y los precios unitarios que generarían adicionales de obra; por otro 
lado, los insumos no tendrían control en los registros de ingresos y salidas, 
originando que las valorizaciones reportadas mensualmente sean un porcentaje de 
acuerdo con el cronograma, tanto en la cuantificación económica y física de las 
obras públicas; por ende, el control económico no se alinearía a las metas 
establecidas y objetivos planificados conllevarían a que en la presentación y 
sustentación de las liquidaciones físicas y financieras no poseerían sustento, 
credibilidad y finalidad para determinar el costo total y real de la obra. 
En el ámbito nacional, en el Perú, se refleja mucha desaceleración en el 
avance de las obras; esta situación se da, porque hay diversos factores; por 
ejemplo, las grandes corrupciones en todo ámbito económico; esto determinaría  
que, en las obras públicas, según Taquire (2019), estos problemas se centrarían 
en el expediente técnico, porque no estarían bien elaborados y no tendrían un 
control eficiente sobre el proceso de la ejecución de la obra; además, hay un atraso 
en presentar proyectos viables, para que el estado transfiera todos los fondos a los 
diferentes gobiernos, porque hasta la fecha, según el portal de Noticias Andina 
(2021), solo se transfirió S/135.2 millones a las regiones, de acuerdo con el 
presupuesto 2021; esta entrega de recursos correspondió al 40% de lo autorizado 
por la Ley, quedando pendiente de transferir 201 millones 734,656 soles (60% de 
total de los recursos aprobados y que implican 86 inversiones pendientes). 
En el ámbito local, cada año en la Municipalidad Distrital de Pichari de 
acuerdo con el El Peruano (2021) se aprecia que no obtendrían las metas trazadas, 
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generando el atraso de las inauguraciones de las obras ejecutadas, por diversos 
motivos; por ejemplo, las falencias, en el manejo de los procesos administrativos, 
que presentan las diferentes áreas involucradas en el control previo y posterior de 
la ejecución de las obras; así mismo, los constantes cambios políticos y de 
salubridad que se viven el país, impredecibles, los cuales también determinan los  
retrasos y, por otro lado, la burocracia administrativa en la institución; con 
referencia, el trámite documentario retrasaría la atención de requerimientos; y, por 
último, los desconocimientos del personal administrativo sobre el domino de los 
programas utilizados: el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativo) y el 
SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera); así como se detalla hay 
temas que influiría indirectamente sobre el proceso de la ejecución de las obras, 
razón por la cual nos centraremos en la esencia del título de nuestra investigación. 
Entonces, por todo lo mencionado, el presente estudio pretende analizar y 
responder el siguiente problema ¿En qué consiste el control de ejecución de obras 
públicas, en la Municipalidad Distrital de Pichari, año 2021? 
De este mismo se desprenden los problemas específicos: 
PE1: ¿En qué consiste el control de la ejecución presupuestal, en la Municipalidad 
Distrital de Pichari, año 2021? 
PE2: ¿En qué consiste el control económico, en la Municipalidad Distrital de Pichari, 
año 2021? 
PE3: ¿En qué consiste el control de las valorizaciones de avance de obra en la 
Municipalidad Distrital de Pichari, año 2021? 
PE4: ¿En qué consiste el control de la liquidación de obra, en la Municipalidad 
Distrital de Pichari año 2021? 
El propósito de este estudio consiste en analizar los procedimientos del control de 
la ejecución de las obras, afín de que se detecte la veracidad y aplicación de la 
normativa vigente, sobre todos los sustentos de los documentos: requisito principal, 
antes o después de la ejecución de presupuestal en determinado proyecto de una 
obra; de esa forma, la municipalidad reflejará la transparencia de los procesos ante 
cualquier hecho o denuncia que pueda existir en el futuro por las obras que 
últimamente se encuentren paralizadas y/o mal ejecutados. 
Asimismo, esta investigación es de mucha utilidad para la ciudadanía de la 
municipalidad de Pichari, para que puedan informase sobre la situación de los 
3 
 
procesos de ejecución de cada obra paralizada; además, esta tesis podrá ser usada 
de modelo para estudiantes, quienes tienen el mismo propósito de estudio; de igual 
forma, el estudio fue viable, porque se tuvo acceso a la información, también se 
poseyó los recursos necesarios para la realización de la misma. 
Por todo lo dicho, se llegó al objetivo general: 
Analizar el control de ejecución de obras públicas, en la Municipalidad Distrital de 
Pichari, año 2021. 
De este mismo se desprenden los siguientes objetivos específicos. 
OE1: Analizar el control de la ejecución presupuestal, en la Municipalidad Distrital 
de Pichari, año2021. 
OE2: Analizar el control económico, en la Municipalidad Distrital de Pichari, año 
2021. 
OE3: Analizar el control de las valorizaciones de avance de obra, en la 
Municipalidad Distrital de Pichari, año 2021. 
OE4: Analizar el control de las liquidaciones de obra, en la Municipalidad Distrital 
de Pichari, año 2021.  







Para sustentar la investigación, se consideraron los antecedentes 
internacionales, en los cuales se abordaron 2 tesis. 
Gifra (2017), en su estudio, trabajó el objetivo de contribuir, para la adopción 
de un sistema activo en el proceso de seguimiento y control de costes, durante la 
fase de ejecución de las obras públicas, para el cual hizo uso de un enfoque 
cuantitativo, utilizando el diagrama de grant y la red de flecha-método de la ruta 
crítica, teniendo como resultado el control económico y temporal del avance de 
proyectos durante su fase de ejecución.   
Lucas (2010), en su investigación, diseña el objetivo de estudiar el 
planeamiento económico-financiero y el control de gestión en el marco de proyectos 
de ejecución, a través de uniones transitorias de empresas constructoras, con un 
método de una investigación exploratoria, mediante entrevistas no estructuradas o 
semi estructuradas, teniendo como resultado que una obra pública a ser ejecutada 
de institución entre los miembros y las obras son productos complejos, con una 
enorme carga de mano de obra, equipos y materiales, lo que conlleva un gran 
cantidad de información económica y financiera para tomar decisiones de compra, 
subcontratación, producción, logística, contratación de mano de obra, entre otros. 
También se consideró los siguientes antecedentes nacionales, los cuales 
fueron 2 tesis. 
Bustamante (2018) trabaja su investigación, con la finalidad de analizar la 
liquidación técnica y financiera en las obras ejecutadas; fue realizada a través del 
método de investigación cuantitativa, llegando a la conclusión de que existe 
deficiencia en las liquidaciones técnicas y financieras, cuyo indicador fue de 85% 
determinando que no tienen liquidación técnica y financiera; el 15% indican que sí. 
Taquire (2019) realiza su estudio con el objetivo de determinar los errores 
de la ejecución de expedientes técnicos con deficiencias en la construcción de 
obras de infraestructura pública; se basó sobre una investigación de tipo aplicada, 
de nivel descriptivo, con un diseño cuantitativo; utilizó una técnica de recolección 
de datos de planos y diseños; las causas de dichos errores según la encuesta 
corresponde a la evaluación de los expedientes técnicos con un 84%, lo que 
evidencia donde radican los problemas que se tienen que solucionar y la 
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consecuencia de ejecutar obras en arbitraje y retraso en la ejecución de la obra con 
un porcentaje 68%. 
Ámbito local 
Cruz (2017) realizó su estudio conectado con el objetivo de analizar de qué 
manera el abastecimiento de materiales influye sobre la ejecución de obras por 
administración directa en la Universidad Nacional de Altiplano, cuyo estudio se 
desarrolló sobre la base de un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un 
diseño no experimental y un método deductivo, a través de la técnica de la 
encuesta, obteniendo el resultado de que en cuanto a la relación del nivel de 
abastecimiento en la ejecución física y financiera de obra, el coeficiente de 
correlación de Pearson es de 0,402, indicando que existe una relación moderada 
entre las dos variables, y de acuerdo con la evaluación que se realizó por las 
dimensiones planteadas, el abastecimiento de materiales es regular, por lo que la 
ejecución física y financiera también tiene la misma tendencia. 
Peralta et. al (2016) materializan su investigación, con el objetivo de 
determinar de qué manera el control interno influirá sobre la ejecución de obras por 
administración directa, en las municipalidades distritales de la provincia de Jauja, 
no cuentan con directivas y procedimientos necesarios para implementar el sistema 
de Control Interno; además, no existen directivas o lineamientos que establezcan 
el procedimiento de control en la ejecución de obras por administración directa. 
Bases legales 
Ley de Contrataciones del Estado Nro.30225,11 julio de 2014, en el capítulo 
I del artículo 1, la Ley establece normas para maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten, bajo el enfoque de gestión por resultados en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras; de tal manera, estas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, que permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tenga una recuperación positiva en las 
condiciones de vida de los ciudadanos. 
Reglamento de la Ley Nro.30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 
Supremo Nro. 350-2015-EF,10 diciembre 2015., artículo 166 Valorizaciones y 
metrados, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 
último día de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y 
contratista (p.568305), permitiendo cuantificar el avance de la obra dentro de un 
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plazo, para controlar los pagos a cuenta en función al monto total de obra y el saldo 
a cancelar, artículo 174 Intervención Económica de la Obra, la entidad puede, de 
oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, 
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que, a su 
juicio, no permitan la terminación de los trabajos (p.568306). 
Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, 27 de mayo del 2003, donde 
el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
reforma Constitucional Nro. 28607 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 
de octubre del 2005, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Organiza de Municipalidades ley Nro. 27972, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 
Bases teóricas 
El Control de Ejecución de Obras Públicas 
 Es el proceso razonable, eficiente y transparente sobre el uso y destino de los 
recursos y bienes del estado (Contraloria General de la República, 2019) 
Ejecución de Obras Públicas 
Es el acto administrativo, técnico y financiero, realizado por la comisión de 
liquidación y recepción de obras públicas designadas formalmente, para determinar 
una reforma objetiva a la calidad de los trabajos de ingeniería y fines, así como 
señalar en forma específica el monto efectivamente convertido en un proyecto u 
obra concluido y en estado operativo, en concordancia con los documentos que lo 
sustenta, reflejados en los registros y liquidaciones y rendiciones correspondientes, 
así como las valorizaciones de obra, las cuales tendrán revisión, conciliación y 
concordancia de toda documentación sustentaría del gasto, demostrando la 
correcta utilización de los recursos recibidos (Bustamante, 2018). 
Ejecución Presupuestal 
Es la información que mide la actividad económica de la obra en un periodo, 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2021), para parametrizar los requerimientos 
de acuerdo con la distribución por cada etapa de ejecución de la obra, y que se 
controle con los informes emitidos mensualmente según el avance. 
Es la etapa en la que se gestionan los gastos aprobados previamente por el 
presupuesto de una entidad donde es considerada la Programación de compromiso 
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anual y tiene el objetivo de conservar la responsabilidad fiscal de una entidad. En 
esta etapa se logra comparar la programación presupuestaria con el marco 
macroeconómico multianual, también los reglamentos fiscales y la capacidad de 
financiamiento de la empresa para el transcurso del año (Gravito, 2018). 
Según Nunja (citado por Vivanco, 2019), en la ejecución presupuestal, las 
obligaciones de gastos de una entidad son gestionadas y tomadas en cuanta, con 
la finalidad de que se pueda financiar la prestación de bienes y servicios, de 
conformidad con los presupuestos aprobados y autorizados por la institución. 
Es el proceso por el cual los ingresos y obligaciones de gastos, de acuerdo 
con el presupuesto autorizado de una empresa, son atendidos y se ejecuta durante 
la etapa que corresponde al presupuesto anual, iniciando el primero de enero y 
culminando el 31 de diciembre, de acuerdo con la Ley General (Domínguez, 2016). 
Para Álvarez (citado por Victoria, 2020), es una etapa presupuestaria, cuyos 
ingresos son generados y los gastos ejecutados con la finalidad de cumplir los 
objetivos previstos en el presupuesto aprobado. Para su cumplimiento, hacen parte 
de esta etapa las actividades de programación, formulación, aprobación, ejecución 
y evaluación. 
La ejecución presupuestal es un proceso establecido para el buen uso de la 
habilidad humana, también de los medios y materiales financieros correspondientes 
a un presupuesto autorizado, con la finalidad de obtener bienes y servicios 
estipulados en dicho presupuesto (Coaquira, 2019).  
Control económico 
Es un sistema, cuya finalidad es controlar y analizar el ámbito económico de 
una institución independiente de su sector o dimensión. Por medio de este sistema 
se logra cumplir las metas trazadas, mejorar y acrecentar la productividad y el 
crecimiento óptimo de la entidad (Castro, 2016). 
El control económico surge del programa presupuestario, como un 
mecanismo que gestiona los actos administrativos de carácter económicos, ya sean 
de manera directa o indirecta, mediata o inmediata. Existen cuatro modalidades de 
control económico: previo, posterior, por auditoría y por muestreo, con la finalidad 
de establecer, para cada programa presupuestario, la modalidad que mejor se 
acomode a este (Mariño, 2018). 
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A través del control económico se disponen herramientas, para hacer el 
seguimiento progresivo sobre el avance de la institución, con el objetivo de posibles 
correcciones si se hallaran problemas o imprevistos en la gestión de la misma 
(Nogueira et al., 217 C.E.). 
Según Lorain, Sastre y García (citados por Parra y La Madriz, 2017), la 
finalidad del control presupuestario es regular y controlar las actividades de carácter 
económico de una entidad, considerando los flujos financieros y sus resultados a 
favor de la institución.  
Valoración de avance de obras 
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la valorización de 
avance de obra refiere la cuantificación económica del avance de la ejecución de 
una obra. El encargado de esta valorización es el residente de obra y debe ser 
revisada por un inspector (Huallparimachi y Chambi, 2019). 
La valorización de una obra tiene la función de cuantificar el avance de 
ejecución de una obra, durante un tiempo determinado, cuyo encargado de su 
elaboración es el ingeniero residente (Caso, 2015). 
La valorización de obra se realiza tomando en cuenta los metrados 
elaborados con los precios unitarios; por otro lado, los gastos generales y de 
utilidad. Estas valorizaciones sirven para comparar con el gasto que va siendo 
acumulado y que está registrado en los auxiliares estándares, presentados en los 
informes del residente de obra (Chura, 2016). 
Alvares (citado por Bustamante, 2018) refiere que las valorizaciones de obra 
se realizan considerando los conceptos de obras adelantadas y atrasadas, con el 
fin de determinar los reintegros desconocidos, aplicando de acuerdo con el adelanto 
directo al contratista y el adelanto específico para materiales. 
Liquidación de obras 
Se constituye la última fase de la consumación del contrato de obra y 
determinada por el precio que debe abonar la municipalidad de la Obra, una vez 
que la misma ha sido terminada, entregada y recibida por la empresa contratada, 
el reglamento regula el procedimiento de liquidación de obra, estableciendo una 
serie de plazos para que el contratista o la entidad comuniquen o se pronuncien 
sobre la liquidación final o sus observaciones (Bustamante, 2018). 
9 
 
La liquidación de obra es una acción técnica y financiera, cuyo cumplimiento 
se da en la recepción del acta de terminación de una obra, deberá ser efectuada 
dentro de los 30 días de la recepción de dicha acta. Esta acción puede resultar 
engorrosa si la obra estuvo mal supervisada o ejecutada, lo que refiere a 
valorizaciones incorrectas debidos adelantos mal calculados, así como adicionales 
y calendarios mal elaborados, por lo que la liquidación de dicha obra estará sujeta 
a no ser aprobada. (Chura, 2016) 
Se puede clasificar por medio de dos criterios. El primero es la liquidación 
por modalidad de ejecución de obra; el segundo por el aspecto técnico-financiero 
de la obra ejecutada. Además, este procedimiento se ejecuta por medio de 5 
modalidades: administración directa, por contrata, por encargo, liquidación de oficio 
y por liquidación de proyectos, en convenio con organismos internacionales 
(Roque, 2018). 
La liquidación de obra es importante debido a que, por medio de esta, se 
puede contabilizar los activos no corrientes como maquinarias y equipos de la 
empresa. Además, permite un panorama del estado económico y financiero de la 
entidad, así como también el patrimonio que maneja (Caso, 2015). La liquidación 
de una obra se realiza en la etapa final de la ejecución de los trabajos de 
construcción de un proyecto, donde se verifica que las especificaciones técnicas 
presentadas en el expediente fueron cumplidas de manera favorable y el costo 
aprobado previamente fue respetado. (Bustamante, 2018) 
Según Seminario (citado por Alarcon, 2019), es un conjunto de actividades 
que determinan el valor real de una infraestructura, acorde con su presupuesto 
previamente asignado y aprobado indispensable en la verificación y conciliación de 
todos los gastos que corresponden a la ejecución de la obra; por ejemplo, la mano 
de obra, materiales e insumos para la construcción o herramientas y maquinaria  
alquilada o no.  
Se realiza por medio del cumplimiento de las formalidades del proceso, 
cumplimento de plazos y exigencias determinadas por la normativa administrativa, 




Para Sabalaga (citado por Yapo, 2018), la liquidación de obra conforma un 
proceso financiero, técnico y administrativo en el que, junto a la recepción de obra, 
se decreta la calidad del proyecto de ingeniería y afines que fue ejecutado. 
 
Liquidación Técnica 
Se elabora tomando en cuenta el valor referencial, dando por la valorización 
total ejecutada, incluida los adicionales y deductivos de la obra y cualquier otro 
concepto, producido por la variación y modificación que implique la variación del 
valor referencial; por lo tanto, para la determinación de los montos de recopilación 
de la documentación técnica sustentadora de la ejecución de la obra (Bustamante, 
2018). 
Liquidación Financiera 
La liquidación financiera es el conjunto de actividades realizadas, para 
determinar el costo real de la ejecución de la obra y su conformidad con el 
presupuesto de la obra, aprobando el proceso indispensable para verificar el 






3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de Investigación  
La presente investigación fue de tipo básico. Este tipo de investigación tiene 
como propósito el proveer una estructura organizada de conocimiento científico, 
que, no en todos los casos, brinda resultados para el uso inmediato de los mismos. 
Este tipo de investigación necesita la recolección de datos acerca de una 
realidad y así poder enriquecer el conocimiento. Por otro lado, el investigador 
intenta tener un mejor entendimiento en relación con un problema, dejando a un 
lado la práctica de nuevos conocimientos (Espinoza y Toscano, 2015). Al 
considerar lo mencionado, se puede considerar que la presente investigación 
ayudará a incrementar el conocimiento acerca de la realidad de las variables de 
estudio. La investigación de tipo básico tiene como finalidad aumentar el 
conocimiento científico, sin contrastarlo con algún aspecto práctico. Su origen 
proviene del marco teórico y a su vez se mantiene en él. Se le conoce también 
como investigación pura, teórica o dogmática (Vega et al., 2014). 
Otro concepto, necesario de mencionar, es que la investigación es tipo 
descriptivo. Según  Hernández et al. (2014b), la investigación descriptiva es aquella 
que busca obtener resultados específicos, a través de la medición de variables 
acompañadas de una forma estructurada de recolección de investigación. La 
investigación medirá la variable del control de ejecución de obras públicas, de una 
forma estructurada, para obtener los resultados de acuerdo con los objetivos 
planteados. En una investigación de tipo descriptivo, la información seleccionada 
es medida de manera independiente con la finalidad de describir dicha información; 
es decir, en un análisis de tipo descriptivo se obtiene como resultado el diagnóstico 
del material estudiado (Causas, 2005). Este tipo de estudio hace uso de la 
estadística descriptiva, utilizada para analizar y caracterizar datos, cuya finalidad 
es la descripción del comportamiento de tales datos, por medio de tablas o gráficos 
(Flores et al., 2017).  
Diseño de Investigación   
Para su desarrollo, la investigación siguió un diseño no experimental. Los 
estudios que cuentan con un diseño no experimental son aquellos que tienen como 
característica la no manipulación de variables, ya que estos estudian las mismas 
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en su forma natural; es decir, en el estado en que se encuentran el momento del 
estudio. Según Hernández et al. (2014a), este diseño se aplica para que las 
variables de la investigación no sufren variación, ni son modificadas con la finalidad 
de medir su influencia sobre la otra; es decir, estas son estudiadas en su ámbito 
natural, sin manipulación, pues no pretenden comprobar una relación de causa-
efecto entre ellas (Mousalli, 2016).  
Las investigaciones de diseño no experimental pueden no contar con 
hipótesis, que son entendidas como suposiciones de causa entre variables de 
estudio; estas solamente son observadas, sin realizar ningún tipo de manipulación 
y los datos se recogen en el estado en que se hallan (Echevarría, 2016), 
considerando lo mencionado, la investigación no experimental es aquella que no 
modifica el comportamiento de una variable y en el caso presente investigación, no 
se modificará la variable, sino será analizada como se encuentra. 
3.2 Variables y Operacionalización 
Variable 1: Control de Ejecución de Obras Públicas 
La explicación conceptual de la variable, dimensiones, la definición 
operacional, entre otros conceptos se pueden visualizar de forma adecuada en el 
Anexo 2. 







X: Control de Ejecución de Obras 
Publicas     
X1: Ejecución Presupuestal            
X2: Control Económico                  
X3: Valorizaciones avance de obra 
X4: Liquidación de obra 
 
 
A: Analizar el Control de 
Ejecuciones Obras Publicas 
A1: Analizar el control de la X1 
A2: Analizar el X2 
A3: Analizar el control de las X3 
A4: Analizar el control de la X4 
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3.3 Población, Muestra y Muestro 
Población  
La población de estudio es conceptualizada como un grupo de personas, 
animales u objetos; es importante identificar la población de un estudio, ya que al 
término del mismo se generalizarán los resultados que provienen de una muestra 
que es parte de la población o extrapolar los resultados hacia la población (Arias et 
al., 2016). La población, sus limitaciones y aspectos son determinados por el 
investigador, de acuerdo con las características, especificaciones y objetivos de la 
investigación (Santiesteban, 2014).  
Es así como la población en la presente investigación se encuentra 
compuesta por 100 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pichari. 
Criterio de Inclusión  
El criterio para incluir a los participantes de la presente investigación está 
determinado por la participación de los mismos dentro del proceso de la ejecución 
de obras. Además del criterio de pertenencia al área financiera de la municipalidad, 
para que de esta forma puedan ser capaces de responder el cuestionario 
propuesto.  
Criterio de Exclusión  
El criterio de exclusión se determinó en relación con el conocimiento de la 
ejecución presupuestal y la participación desde el enfoque financiero. 
 
Muestra  
Hernández et al. (2014a) aseguran que la muestra es una porción con 
representatividad del número total de la población, relacionada con el estudio y se 
puede delimitar de diferentes formas, considerando criterios de interés del 
investigador. La muestra es realizada posteriormente a la elección de la población, 
ya que es un extracto de ella. Está conformada por una parte pequeña de la 
población, que deberá ser analizada en representación de esta, para la 
generalización de los resultados de la investigación (Santiesteban, 2014).  
La muestra en la presente investigación está compuesta por siete (07) 
participantes del área logística, tres (03) del área de contabilidad, dos (02) del área 
de control previo, cuatro (04) del área de presupuesto y cinco (05) del área de 




En la investigación, el muestreo siguió un método no probabilístico, además 
de ser determinado por conveniencia. El muestreo no probabilístico no tiene 
necesidad de la aplicación de fórmulas estadísticas, para la determinación de la 
muestra, sino que este tipo de muestreo contempla características de interés en el 
investigador, de modo que la muestra está sujeta al interés de la investigación y así 
lograr los objetivos propuestos (Espinoza y Toscano, 2015). Es el procedimiento 
que se realiza para determinar la muestra de la población. Por medio del muestreo 
se logra obtener una muestra representativa de la población. Los tipos de muestreo 
pueden ser probabilístico, simple, no probabilístico, accidental e intencional 
(Hernández et al., 2014).  
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica de recolección de datos  
La técnica usada para la recolección de información fue la encuesta. García 
(citado por Torres et al., 2016) menciona que la encuesta se usa como herramienta 
para la recolección de datos; es una técnica que hace uso de cuestionamientos o 
afirmaciones de forma estructurada y estandarizada, para otorgarle al investigador 
datos cuantitativos acerca de la realidad de un grupo de personas u objetos. Por 
otro lado, se hace notar características de que hace posible la réplica de los 
resultados; es decir, hace posible la generalización del resultado. Es una técnica 
cuantitativa que se aplica a la investigación mediante un instrumento documental: 
un cuestionario o inventario; su alcance afecta a muestras mayores facilitando la 
recopilación de datos y el tiempo destinado. El instrumento utilizado en esta técnica 
puede ser propio del investigador o no (Supo, 2015).  
Instrumento  
Es un instrumento cuya flexibilidad y versatilidad permite que el análisis 
estadístico de la investigación sea menos trabajoso; se utiliza para la recopilación, 
medición, estandarización y registro de información procedente de las entrevistas. 
Cuánto más simple, directo y breve sea un cuestionario, mejores y más pertinentes 
serán los resultados (Hernández et al., 2018). 
En la presente investigación, se usó un cuestionamiento para la medición de 
las variables de estudio. Para la primera dimensión: ejecución presupuestal, tres 
(03) preguntas; para la segunda dimensión: control económico, tres (03) preguntas; 
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para la tercera dimensión; valorizaciones de avance de obra, tres (03) preguntas; 
y, por último, para la cuarta dimensión: liquidación de obra, dos (02) preguntas. De 
esta manera, el cuestionario usado para medir el control de ejecución de obras 
públicas cuenta con un total de once (11) preguntas, y se midió a través de la escala 
Likert (Baloch, 2017). 
Validez 
Tabla 1 
Información de Expertos 



















14 años Aceptable 
 
Tabla 2 
 Validez de V de Aiken 







El coeficiente de Alfa de Cronbach se usa para determinar medir la 
confiabilidad de un cuestionario, que presenta como opciones de respuesta 
una escala Likert y que realiza una sumatoria de los valores de las variables 
(Dominguez, 2016) 
Es el método estadístico más eficaz para identificar y comprobar si una 
prueba de medición es confiable y se utiliza únicamente cuando los instrumentos a 
usar pueden medir varios ítems (Vara, 2012).  
Tabla 3 
Confiabilidad del instrumento 
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Alfa de Cronbach Nro. de elementos 
0.902 11 
 
Se puede observar que el coeficiente de Alfa de Cronbach es de 90.2%, lo 
que muestra gran confiabilidad del instrumento aplicado. 
 
Tabla 4 
Baremos de variables y dimensiones 
Variables y dimensiones Calificación 
Control de ejecución de 
obras públicas 
Valor mínimo: 11   Valor máximo: 55 
Deficiente 11 - 25 
Aceptable 26 - 40 
Eficiente 41 - 55 
Ejecución presupuestal 
Valor mínimo: 3   Valor máximo: 15 
Deficiente 3 - 6 
Aceptable 7 - 10 
Eficiente 11 - 15 
Control económico 
Valor mínimo: 3   Valor máximo: 15 
Deficiente 3 - 6 
Aceptable 7 - 10 
Eficiente 11 - 15 
Valorización en avance de 
obras 
Valor mínimo: 3   Valor máximo: 15 
Deficiente 3 - 6 
Aceptable 7 - 10 
Eficiente 11 - 15 
Liquidación de obra 
Valor mínimo: 2   Valor máximo: 10 
Deficiente 2 - 4 
Aceptable 5 - 7 
Eficiente 8 - 10 
 
3.5 Procedimientos 
La presente investigación buscó analizar el control de ejecución de obras 
públicas, con este fin siguió el procedimiento: 
Introducción. Se hizo una descripción del problema observado en la 
municipalidad, dando pase a los problemas: general y específicos. Además, se 
trabajó la justificación de la investigación. Por último, se generaron los objetivos en 
sus formas generales y específicas.  
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Marco teórico. En esta sección se realizó la redacción de texto acerca de la 
variable de estudio, donde se consultaron fuentes: revistas y tesis, que permitieron 
conceptualizar la variable a través de la teoría contable. 
Metodología. En esta sección se determinó el tipo y diseño que siguió la 
investigación, además de determinar la muestra y como se determinó la misma. Por 
último, se describió el uso y contenido del cuestionario de investigación. 
Resultados. En esta sección se realizó el análisis estadístico a detalle, según los 
requerimientos asociados a la metodología y los objetivos de investigación. 
Discusión. En esta sección se contractaron los resultados propios de la 
investigación frente a los resultados que otros autores encontraron en las 
investigaciones similares a esta. 
Por último, se realizaron las conclusiones y las recomendaciones como parte final 
de la investigación. 
3.6 Métodos de Análisis de Datos 
Los datos fueron analizados a través del uso de la estadística descriptiva. La 
estadística descriptiva tiene como característica brindar información exacta acerca 
de la realidad de una empresa; esta información se presenta de forma resumida 
según los criterios determinados por el investigador. Este tipo de estadística está 
asociado a la producción de información, acerca de la condición o realidad del 
estudio de una variable (Espinoza y Toscano, 2015). 
3.7 Aspectos Éticos 
La presente investigación consideró valores éticos, legales y morales. Por lo 
tanto, se puede acreditar sobre la base ética que tiene la escuela de contabilidad. 
También se realizó de acuerdo con las normas APA 7ma edición. 
De otro lado, la información recopilada se encuentra protegida y será usada 





IV. RESULTADOS  
 
Análisis del Control de Ejecución de Obras Publicas  
Tabla 5 
Estadísticos Descriptivos del Control de Ejecución de Obras Publicas 





Deficiente 1 4.8 4.8 4.8 
Aceptable 11 52.4 52.4 57.1 
Eficiente 9 42.9 42.9 100 
Total 21 100 100   
 
Interpretación  
De acuerdo con la tabla 5, un 52.4%, es decir, 11 participantes consideran 
que el control de la ejecución de obras públicas es aceptable; un 42.9%, 9 
participantes consideran que el nivel es deficiente aceptable y un 4.8% considera 
que el control llevado a cabo es deficiente. 
El control de ejecución de obras presenta niveles de ineficiencia, debido a 
que los cuatro tipos de controles presentados muestran niveles de ineficiencia, 
siendo el control económico, el más afectado dentro del control de la ejecución de 
obras públicas, lo que evidencia que muchas veces la parte económica dentro de 
las instituciones gubernamentales tiene un manejo económico que no es claro. 
 
Control de ejecución presupuestal 
Tabla 6 
Estadísticos del nivel de control de la ejecución presupuestal 





Deficiente 2 9.5 9.5 9.5 
Aceptable 8 38.1 38.1 47.6 
Eficiente 11 52.4 52.4 100 






De acuerdo con la tabla 5, el nivel de control de la ejecución presupuestal es 
considerado eficiente por el 52.4% de los participantes del estudio, que son un total 
de 11. Por otro lado, se puede observar otro grupo importante del 38.1% de los 
participantes (08) que considera que el control llevado a cabo en este proceso es 
aceptable. Por último, el 9.5% de los participantes, que equivale a 2, considera el 
control deficiente. 
Lo que se puede clarificar mencionando que las opiniones negativas 
corresponden a las acciones de análisis del sistema de precios unitarios y a la 
evaluación de procesos de selección de proveedores, para los bienes o servicios 
que ocuparán el desarrollo de una obra, convirtiéndose así en los puntos, en los 
cuales la empresa debe tomar acciones para asegurar que la ejecución 
presupuestaria se lleve a cabo de la mejora manera. 
 
Análisis del Control de Económico 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del control económico 





Deficiente 3 14.3 14.3 14.3 
Aceptable 9 42.9 42.9 57.1 
Eficiente 9 42.9 42.9 100 
Total 21 100 100   
 
Interpretación 
De acuerdo con la tabla 6, se observa que el nivel del control económico está 
dividido en dos grupos. Por un lado, el 42.9% de participantes, es decir 9 de ellos, 
consideran que el control que se lleva a cabo en este proceso es eficiente. Otro 
grupo igual (42.9%) considera que el control es aceptable, mientras que un grupo 
más pequeño de 14.3% considera que el control es deficiente. 
Estos niveles de aceptable aparecen, porque, por lo general, la custodia de 
bienes y materiales se realiza de forma deficiente y donde la municipalidad tiene 
más problemas en la evaluación de requerimiento de ampliación de plazo, para la 
terminación de obra, lo que aumenta los costos sobre todo en la parte de mano de 
obra, siendo el control económico uno de los procesos más afectados. 
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Análisis del Control de las valorizaciones de avance de obra 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del control de las valorizaciones de avance de obra 





Deficiente 1 4.8 4.8 4.8 
Aceptable 8 38.1 38.1 42.9 
Eficiente 12 57.1 57.1 100 




De acuerdo con la tabla 7, se observa que la mayor parte de los participantes 
(57.1%), es decir, 12 de ellos consideran que el nivel de control en el proceso de 
valorización de avance de obra es eficiente. Se observa también que un 38.1% 
considera que tiene un nivel aceptable y un 4.8 de los mismos considera que es 
deficiente.  
Para este caso, la aparición de niveles deficientes es por causa del 
inadecuado análisis de los reajustes de precios, cuando se necesita en medio de la 
obra considerando los precios de mercado, ya que se compra a un mismo 
proveedor; además de la falta de verificación de los vencimientos de los plazos 
acordados para una determinación de penalidad. 
Análisis del Control de liquidaciones 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del control de liquidaciones 





Deficiente 3 14.3 14.3 14.3 
Aceptable 5 23.8 23.8 38.1 
Eficiente 13 61.9 61.9 100 





De acuerdo con la tabla 8, un 61.9%, es decir, 13 participantes consideran 
que el control de la liquidación de obra es eficiente; un 23.8%, 5 participantes 
consideran que el nivel es aceptable y un 14.3%, es decir 3 persona consideran 
que es deficiente.  
Esto se explica, porque las liquidaciones, tanto técnicas como financieras, 
no se realizan de la forma correcta, siendo la que más presenta inconvenientes la 
liquidación técnica, que puede suceder por el incumplimiento de las condiciones de 







De acuerdo con los resultados obtenidos se analizó el control de la ejecución 
de obras públicas, encontrando que la opinión de cómo el control es aceptable, 
eficiente y deficiente, dicho de forma porcentual, el 52.4%, el 42.9% y el 4.8%, 
respectivamente, dejan la evidencia de un pensamiento de insuficiencia por parte 
de los trabajadores; los resultados obtenidos apoyan lo encontrado por Gifra (2017), 
quien encontró que existen muchas desviaciones al momento de una ejecución de 
obra; estas desviaciones se encuentran durante toda fase de ejecución y que el 
sistema de control interno necesita tener una complejidad necesaria, para evitar 
consecuencias de carácter temporal o económica. La ejecución del presupuesto de 
una obra pública es compleja, porque intervienen muchas partes, las cuales son 
difíciles de controlar; por su parte, Lucas (2010) encontró en su estudio que es 
necesario gestionar, de forma adecuada, la cultura organizacional, para evitar el 
exceso de capacidad personal y que las posibilidades de que existan fraudes y 
retrasos en las obras. 
En relación con el control que se lleva a cabo la ejecución presupuestal, se 
encontró que esta tiene un porcentaje significativo de participantes (47.6%), 
quienes consideran que el control es el adecuado; además, puede existir una 
mejora en este proceso. Cruz (2018) en su estudio realizado en la municipalidad de 
Jauja encontró que existe una gran deficiencia en las directivas o lineamientos que 
regulan el procedimiento del control sobre la ejecución de obras públicas, donde 
sobresale la falta de lineamientos para la planificación y contratación de 
proveedores para las obras públicas, lo que a su vez genera debilidad grande en 
este proceso. 
El control económico dentro de las obras presupuestables es considerado, 
por un 81%, un control eficiente, guardando relación con lo que sucede con la 
mayoría de empresas: controlar bien el ingreso y salida de dinero, en relación con 
la parte económica. Taquire (2019) encontró que, en las obras públicas, la parte 
económica se encuentra ligada de forma directa a la evaluación de los expedientes 
técnicos, mostrando un 84% de participantes que coinciden con este problema, ya 
que, al no evaluar bien los expedientes, los sobre costos o la aparición de nuevos 
costos es frecuente, lo que afecta la economía del presupuesto elaborado para la 
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ejecución de obras públicas. Lucas (2010) encontró que, para el control económico 
dentro de la ejecución presupuestal, se maneje de la mejor manera posible; se 
deben considerar aspectos importantes: la posibilidad de determinación de precios, 
de un porcentaje de variabilidad del presupuesto determinado previamente, los 
plazos de pagos y el control de los avances físicos. 
El control de las valorizaciones de los avances de obras tiene un control, 
para que la mayoría de participantes es eficiente o suficiente y el 42.9% considera 
que no es suficiente, lo que abre espacio para la mejora del control de aparentes 
deficiencias. Al respecto, Taquire (2019) encontró en su estudio que las 
valorizaciones de las obras puede presentar problemas, cuando no existen 
lineamientos adecuados, que pueden marcar el proceso; estos lineamiento deben 
encontrarse, en relación con los planos, el metrado, los diseños y estudios 
elementales, las especificaciones técnicas. Dentro de estos, resalta el problema; 
del total de participantes, el 76% considera que, si los planos no son realizados con 
el adecuado cuidado, los procesos que siguen serán modificados en diferentes 
tiempos, lo que ocasiona un impacto financiero en el presupuesto. 
De acuerdo con el control de liquidación de obras, el control que se lleva 
acabo es considerado, por parte de los encuestados, suficientes y el porcentaje de 
participantes que considera que podrían realizarse mejoras. 
Cruz (2018) en su investigación realizada en la municipalidad de Jauja 
encontró que, si no existen directivas o procedimientos que puedan regular la 
inversión, las liquidaciones técnicas no existen y, por ende, la transferencia al sector 
beneficiario no sea correcta, considerando también que la ausencia de directivas 
hace que no existan responsabilidad de forma puntual sobre este proceso. 
Bustamante (2018) en su estudio realizado en la municipalidad de Canchis-Cusco 
encontró que un 85% de los participantes del estudio indicó que las obras públicas 
no cuentan con una liquidación técnica y financiera; por otro lado, las pocas que 
tenían liquidación poseían características similares: el cumplimiento de los plazos, 






Finalizando el estudio se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
Primera. En la Municipalidad Distrital de Pichari, el control interno, que se llevó a 
cabo dentro de la ejecución de obras públicas, es considerado por la mayoría 
(52.4%) de colaboradores de la municipalidad un control aceptable, un 42.9% 
eficiente y un 4.8% lo considera deficiente. Esto indica que el conjunto de políticas 
de control interno debe ser mejorado, para que las mismas puedan volver el trabajo 
eficiente. 
Segunda. En la Municipalidad Distrital de Pichari, el control interno llevado a cabo 
en la ejecución presupuestal, el 52.4% de los colaboradores considera que es 
eficiente. En este caso, un total 47.6.1% de participantes restantes considera que 
no lo es, de forma más específica, el 38.1% considera que el control es aceptable 
y el 9.5% que es deficiente. Eso señala que aún existen falencias sobre todo en el 
proceso de adquisición de materiales que deben ser mejorados. 
Tercera. En la Municipalidad Distrital de Pichari, el control económico que se lleva 
a cabo es considerado, por un 42.9% de los participantes, eficiente; otro 42.9% lo 
considera aceptable y un 14.3% considera deficiente. El nivel de control económico 
tiene   más deficiencias, lo que hace necesaria una mejora de políticas de control. 
Cuarta. En la Municipalidad Distrital de Pichari, el control en el proceso de 
valorización de avance de obra, un 57.1% de colaboradores considera el control 
que es eficiente y la diferencia de 38.1% y de 4.8% consideran que el control es 
aceptable y deficiente, respectivamente. Lo que muestra que el proceso de 
seguimiento de las obras no tiene una característica responsable, siendo un posible 
motivo por el cual las obras no avanzan de forma adecuada. 
Quinta. En la Municipalidad Distrital de Pichari, el control en el proceso de 
liquidación de obra, un 61.9% de los colaboradores considera que el control llevado 
a cabo es eficiente. Por otro lado, el 23.8% lo consideran aceptable y un 14.3% 
deficiente. Esto da a entender que, en líneas generales, el control llevado a cabo 
es bueno, pero que existe cerca de un 38.1% de posibilidades de mejorar y 






Sobre la base del análisis realizado, se proponen las siguientes 
recomendaciones: 
1. Es necesario que se establezca un número mínimo de propuestas, 
para la compra de los diferentes materiales, ya que de esta forma se 
evitará que las compras beneficien a algunos proveedores. 
2. La delegación de responsabilidades, dentro del proceso de 
adquisición de bienes, debe ser compartida y no depender de una 
sola persona, para que de esta forma se evite la colusión entre 
proveedores y funcionarios de la municipalidad. 
3. Definir los requerimientos para la valoración del avance de obra; 
además, la determinación de plazos para el informe de los mismos, 
incluyendo la determinación de penalidades por el incumplimiento del 
informa de valoración. 
4. Se recomienda realizar una matriz de riesgo, para identificar los 
puntos más débiles en el control de ejecución de las obras públicas; 
de esta forma, se podrán tomar medidas preventivas y los procesos, 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Análisis del Control de Ejecución de Obras Públicas, en la Municipalidad Distrital de Pichari, año 2021 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 
P. GENERAL O. GENERAL 
¿En qué consiste el Control de 
Ejecución de Obras Públicas, en 
la Municipalidad Distrital de 
Pichari, año 2021? 
Analizar el Control de Ejecución 
de Obras Públicas, en la 
Municipalidad Distrital de 
Pichari, año 2021 X: Control de Ejecución 
de Obras Públicas 
TIPO: Descriptivo 
DISEÑO: No experimental 
P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS TÉCNICA: Encuesta 
¿En qué consiste el control de la 
ejecución presupuestal, en la 
Municipalidad Distrital de Pichari, 
año 2021? 
Analizar el control de la 
ejecución presupuestal, en la 
Municipalidad Distrital de 




X2: Control Económico 
  
¿En qué consiste el control 
económico, en la Municipalidad 
Distrital de Pichari, año 2021? 
Analizar el control Económico, 
en la Municipalidad Distrital de 
Pichari, año 2021 
X3: Valorizaciones de 
Avance de Obra  
POBLACIÓN: Compuesta por 100 trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Pichari. 
X4: Liquidación de Obra 
En qué consiste el control de las 
valorizaciones de avance de obra, 
en la Municipalidad Distrital de 
Pichari, ¿año 2021? 
Analizar el control de las 
valorizaciones de avance de 
obra, en la Municipalidad 
Distrital de Pichari, año 2021 
  
MUESTRA: Está determinado por los trabajadores de las siguientes 
áreas: 07 de logística, 03 de contabilidad, 02 de control previo, 04 de 
presupuesto y 05 de tesorería, siendo un total de 21 personal del área 
financiera. 
 
¿En qué consiste el control de la 
liquidación de obra, en la 
Municipalidad Distrital de Pichari, 
año 2021? 
Analizar el control de las 
liquidaciones de obra, en la 
Municipalidad Distrital de 
Pichari, año 2021 
 
 MUESTREO: No probabilístico por conveniencia 
32 
 
Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
 













Es el proceso 
razonable, eficiente y 
transparente sobre el 
uso y destino de los 
recursos y bienes del 
estado (Contraloría 
General de la 
República, 2019). 
La variable de 
control de 
ejecución de obras 
públicas es 
descriptiva y se 
midió a través de 




Analizar el Sistema de Precios Unitarios 
Cuantitativa 
Procesos de selección 
Analizar requerimiento de bienes y servicios 
Control Económico 
Control de ingreso y salida de insumos de recurso 
Analizar los precios de gastos 
El plazo ejecución obra 
valorizaciones 
avance de obra 
Analizar Informes mensuales de obra 
Verificar el Reajuste de precios 
Penalidades 
 Liquidación de 
obra 
Analizar Liquidación técnica 




Anexo 3: Matriz Instrumental 
 
Análisis del Control de Ejecución de Obras Públicas, en la Municipalidad Distrital de Pichari, año 2021 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  DEFINICIÓN INSTRUMENTAL ESCALA DE 
MEDICIÓN  







Análisis del Sistema 
de Precios Unitarios 
Se analiza los precios unitarios de bienes y 
servicios para realizar las cotizaciones. 







proceso de selección 
En el proceso de selección se evalúa las 
ofertas de bienes y servicios en función a la 




bienes y servicios 
Se analiza los términos de referencias y 
especificaciones técnicas para solicitar los 
requerimientos de bienes y servicios para la 
obra. 
2. Casi nunca 
Control 
Económico 
Evaluación del plazo 
de ejecución obra 
Se evalúa si se requiere ampliaciones de 
plazo para finalizar la ejecución de obra 
3. A veces 
Verificación del 
ingreso y salida de los 
insumos de recurso 
Se verifica el ingreso y salida de todos los 
insumos de recurso para la ejecución de 
obra 




cronograma de obra 
Se analiza las valorizaciones mensuales en 
función al cronograma de obra. 
5. Siempre 
valorizaciones 
de avance de 
obra 
Evaluación de los 
Informes mensuales 
de obra 
Se evalúa los informes mensuales 
reportados sobre el avance de obra. 
  
Análisis del reajuste de 
precios 
Se analiza los reajustes de precios según 
las variaciones de la oferta y la demanda en 
el mercado  
Verificación de las 
penalidades 
Se verifica los vencimientos de plazos para 
determinar las penalidades. 
  
 Liquidación de 
obra 
Liquidación técnica  
Se realiza la elaboración de la liquidación 
técnica en forma adecuada 
  
Liquidación financiera 
Se realiza la elaboración de la liquidación 




Anexo 4: Instrumento 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 
 
El presente es un cuestionario que permite recolectar información sobre la tesis titulada: “Análisis del Control 
de Ejecución de Obras Públicas, en la Municipalidad Distrital de Pichari, año 2021” Con el objetivo de recolectar 
datos de relativa importancia. Para un mejor resultado se requiere su respuesta honesta y sincera. Este cuestionario 
deberá ser llenado en forma confidencial sin perjuicio legal ni moral de los entrevistados. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, marca la respuesta que decidas con una X. Recuerda que no hay respuestas 
malas ni buenas y siempre contesta con la verdad. 
 
OFICINA QUE LABORA: ___________________________ 
 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 




1 2 3 4 5 
 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
  
VARIABLE 1: CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 
     
 Ejecución Presupuestal      
1 Se analiza los precios unitarios de bienes y servicios para realizar las cotizaciones      
2 
En el proceso de selección, se evalúa las ofertas de bienes y servicios en función a la 
comparación de precios 
     
3 
Se analiza los términos de Referencias y especificaciones técnicas para solicitar los 
requerimientos de bienes y servicios para la obra 
     
 Control Económico      
4 Se evalúa si se requiere ampliaciones de plazo para finalizar la ejecución de obra      
5 Se verifica el ingreso y salida de todos los insumos de recurso para la ejecución de obra      
6 Se analiza las valorizaciones mensuales en función al cronograma de obra      
 valorizaciones de avance de obra      
7 Se evalúa los informes mensuales reportados sobre el avance de obra      
8 
Se analiza los reajustes de precios según las variaciones de la oferta y la demanda en el 
mercado 
     
9 Se verifica los vencimientos de plazos para determinar las penalidades      
 Liquidación de Obra      
10 Se realiza la elaboración de la liquidación Técnica en forma adecuada      
11 Se realiza la elaboración de la liquidación Financiera en forma adecuada      
